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RESUMEN EJECUTIVO: 
 
Al finalizar el periodo lectivo, se debe dar finalizado el proyecto de la práctica 
de especialidad, en este caso el Sistema de Automatización del Plan Anual 
Operativo (PAO), para la Fundación Omar Dengo (FOD).  Reconociendo que la 
experiencia vivida en los últimos meses, ha servido no solo como formación 
profesional sino además ha servido de formación personal, un fuerte valor 
agregado. 
En este documento se retomarán aspectos mencionados en los informes 
anteriores, detallando los logros del proyecto, las modificaciones sufridas desde 
las primeras especificaciones, además se mencionará la solución 
implementada para el logro de los objetivos. Así como algunas conclusiones 
generales del proyecto y algunos comentarios al respecto. 
El sistema PAO de la FOD, se desarrollo bajo la plataforma de Microsoft con la 
tecnología de .Net, el utilizando el lenguaje de C#, junto con el gestor de bases 
de datos SQL Server 2005. Siendo un sitio web, implementado con Web Forms 
(asp).  
La experiencia al realizar el proyecto, permite una mejor formación y ampliar 
los conocimientos en temas alternos, en el caso del PAO, comprender el 
funcionamiento anual de los procesos del Plan Anual Operativo, así como las 
técnicas  empleadas, los resultados obtenidos, y los informes que las entidades 
deben entregar; por ejemplo el documento que debe enviarse a la Contraloría 
General de la República, quien realiza una revisión y aprobación de cada uno 
de los proyectos que se presentan, así como el presupuesto propuesto en cada 
caso.  
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CONTEXTO DEL PROYECTO 
QUEHACER DE LA EMPRESA Y DE LOS DEPARTAMENTOS O UNIDADES: 
La Fundación Omar Dengo es una entidad privada, sin fines de lucro, fundada 
en 1987 por un grupo de intelectuales y empresarios costarricenses, con el 
propósito de promover el mejoramiento de la calidad de la educación 
costarricense por medio de la introducción de nuevas tecnologías e 
innovaciones educativas. Cuenta con un grupo fundador multidisciplinario y 
activa redes de colaboración institucionales para llevar a cabo programas 
ambiciosos de impacto real. 
Durante más de una década, la FOD ha dado cumplimiento a su propuesta de 
cerrar las brechas económicas y sociales entre los países desarrollados y en 
vías de desarrollo, entre los sectores sociales y las generaciones del país. La 
FOD es una entidad comprometida con la gestión de proyectos que generen 
saltos cualitativos en el campo del desarrollo de los recursos humanos; tiene 
presencia en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales y 
urbanas marginales. 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica estableció en el año 
1988: “En razón de los altos fines que persigue, las instituciones del Estado 
pueden hacer donaciones de bienes y servicios a la Fundación Omar Dengo 
para el Programa de Informática Educativa”. 
El sector bancario nacional ha colaborado ampliamente con la Fundación. El 
Banco Central de Costa Rica propició que la institución participara en un 
programa de conversión de deuda externa que ha proporcionado fondos 
destinados al mantenimiento de los equipos.  
La FOD cuenta con el apoyo de instituciones académicas en el ámbito nacional 
e internacional. En el país, especialmente cuenta con el respaldo de la 
Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
Internacional recibe, entre otros, el apoyo del Instituto Tecnológico de 
Massachusets a través del Media Lab. A lo largo de sus años de actividades la 
FOD ha contado con el apoyo especial de Seymour Papert del Learning and 
Epistemology Group del MIT.    
Consultado en http://www.fod.ac.cr/perfilfod/index.htm. 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FUNDACIÓN OMAR DENGO 
 
Ilustración 1  Organigrama de la Fundación Omar Dengo 
Asamblea de Miembros Fundadores: 
La Asamblea de Miembros Fundadores está compuesta por un destacado 
grupo de intelectuales y empresarios costarricenses, quienes en 1987 crearon 
la Fundación Omar Dengo con el propósito de contribuir al desarrollo 
económico, social y humano de Costa Rica, por medio de programas 
educativos que promuevan el incremento de la calidad de la educación formal y 
no formal.  
 Dr. Rodrigo Arias Sánchez  
 Dr. Víctor Ml. Buján Delgado  
 Ing. Manuel B. Dengo Benavides  
 Máster Alberto Dent Zeledón  
 Ing. Eduardo Doryan Garrón  
 Lic. Carlos Espinach  
 Dr. Rodrigo Gámez Lobo  
 Lic. Enrique Góngora Trejos  
 Dr. Francisco Antonio Pacheco  
 Dra. Rose Marie Karpinsky  
 Dra. Rose Marie Ruiz Bravo  
 Máster Alejandro Urbina Gutiérrez  
 Lic. José León Desanti Montero  
 Lic. Juan Quirós Sáenz  
 Dr. Otto Silesky Agüero  
 Ing. Clara Zommer Rezler  
 Lic. Guillermo Porras Arguedas  
 Máster Clotilde Fonseca Quesada  
 Dr. Alfonso Gutiérrez Cerdas  
 Dra. Joyce Zürcher Blen  
 Dr. Alberto Cañas Collado  
Junta Administrativa: 
Los miembros de la Junta Administrativa de la Fundación Omar Dengo son:  
 Alfonso Gutiérrez, Presidente  
 Gabriel Macaya  
 Otto Silesky  
 Fernando Bogantes  
 Guillermo Vargas  
 José Miguel Alfaro, Fiscal  
La Junta Administrativa dicta las políticas en materia programática, 
administrativa y financiera. Es la instancia institucional responsable de la 
aprobación de los reglamentos internos y contratos de la institución, así como 
de convenios y acuerdos de naturaleza interinstitucional e internacional. 
Concede y autoriza los presupuestos y sus modificaciones así como los 
estados financieros y cualquier otro asunto que requiera su aprobación. 
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Dirección Ejecutiva: 
La Dirección Ejecutiva es la instancia institucional responsable de la gestión de 
las políticas programáticas, administrativas y financieras que emanan de la 
Junta Administrativa. Tiene a su cargo la responsabilidad directiva global de la 
institución así como la ejecución de los programas, actividades y proyectos. Es 
responsable de las acciones de planeamiento estratégico, seguimiento y 
auditoria, función que desempeña en coordinación con los directores de los 
distintos programas y proyectos. Entre sus funciones está también la 
representación institucional ante entidades y organismos nacionales y 
extranjeros. 
La directora ejecutiva es Clotilde Fonseca.  
 Oficina de Relaciones Externas  
 Asistencia Ejecutiva al Despacho  
 Oficina de Gestión de Proyectos y Relaciones Internacionales  
 Oficina de Desarrollo Profesional y Gestión del Conocimiento  
Dirección Administrativa: 
La Dirección Administrativa de la Fundación Omar Dengo coadyuva con la 
Dirección Ejecutiva en la dirección y ejecución de las actividades de 
administración y control de los bienes y recursos de la FOD. Cuenta con cuatro 
equipos de trabajo, en los cuales se distribuyen las tareas de: 
 Control Financiero (Tesorería y Presupuesto)  
 Registro de Operaciones (Contabilidad)  
 Adquisición y Control de Bienes y Servicios (Servicios Administrativos)  
 Administración de Salarios, Reclutamiento y Selección de Personal 
(Recursos Humanos y Planillas)  
Actualmente esta dirección la ocupa Carlos Fernández Rivas. 
Dirección de Informática: 
La Dirección de Informática brinda servicios de apoyo informático y de 
telecomunicación a la Fundación Omar Dengo, encaminados al fortalecimiento 
y multiplicación de los potenciales del desarrollo pedagógico que esta 
proporciona a la comunidad educativa nacional. 
El Director Informática es Ignacio Rivera Dittel. 
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Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD: 
La Fundación Omar Dengo por acuerdo del Consejo Superior de Educación es 
la entidad rectora del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE 
MEP-FOD), que se encarga de ejecutar las políticas nacionales de informática 
educativa para Preescolar, I, II y III Ciclo de la Educación General Básica de 
Costa Rica y de apoyar su desarrollo y crecimiento innovador. 
Este Programa se conforma de dos principales subprogramas, organizados en 
función de la especificidad de las poblaciones: el Programa Nacional de 
Informática Educativa para I y II Ciclo, que beneficia a los estudiantes de 
Preescolar, I y II Ciclo de la Educación General Básica y el Programa Nacional 
de Informática Educativa para III Ciclo, que atiende a los estudiantes de III 
Ciclo de los colegios públicos diurnos.  Ambos están articulados entre sí, 
aunque son independientes en su organización y administración estudiantil y 
los niveles académicos que cada uno atiende.   
 La Dirección del PRONIE MEP-FOD para I y II Ciclo la ocupa Andrea Anfossi. 
La Dirección del PRONIE MEP-FOD para III Ciclo la ocupa Julia Espinoza 
Programa de Informática para todos: 
La coordinación pedagógica del Programa de Informática para Todos orienta 
procesos de aprendizaje y capacitación en el uso de herramientas tecnológicas 
para los ciudadanos y las comunidades incluyendo los adultos mayores, 
mujeres microempresarias, funcionarios de instituciones públicas y de 
entidades privadas.  
La Directora del Programa de Informática para Todos es Elena Carreras. 
Centro de Aprendizaje en Línea y Producción Digital: 
El Centro de Aprendizaje en Línea y Producción Digital, se ocupa de la 
orientación pedagógica y administrativa concerniente a la producción de 
recursos y materiales educativos e informativos producidos en formatos 
digitales. 
 La actual directora es Ana Virginia Quesada. 
Centro de Innovación Educativa: 
Clotilde Fonseca es la Directora del Centro de Innovación Educativa. El CIE 
contribuye a la transformación educativa y al mejoramiento cualitativo de la 
práctica cotidiana de los educadores y las empresas, brindando servicios de 
asesoramiento, consultoría y conferencias, seminarios y talleres impartidos por 
especialistas internacionales de primera línea en este ámbito. 
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Departamento de Investigación: 
El Departamento de Investigación se ocupa de la producción de conocimientos 
sobre los procesos educativos que realimentan el funcionamiento de los 
programas de la Institución y fundamentan valoraciones sobre ellos, así como 
la toma de decisiones acerca de nuevas actividades en el ámbito nacional e 
internacional. Está dirigido por Magaly Zúñiga. 
Centro de Información y Recursos 
El Centro de Información y Recursos es un componente del sistema de apoyo a 
los programas y centros de la FOD que se ocupa de procurar la información 
que estos requieren. El centro cuenta con recursos bibliográficos, 
documentales, software complementario y equipo audiovisual orientados hacia 
la organización y ejecución de programas de capacitación e investigación. 
En la actualidad, esta Dirección la ocupa Víctor Bonilla  
Tomado de http://www.fod.ac.cr/perfilfod/index.htm  
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
Actualmente no existe una herramienta que de manera sistemática, permita 
una gestión efectiva del PAO en la Fundación, lo cual genera altos riesgos o 
altas posibilidades de deficiencias en las áreas de: 
 Imprecisión en la planificación.  
 Una asignación del presupuesto basada en experiencia, supuestos, 
estimaciones con riesgo de ser imprecisas, más no por hechos y 
necesidades reales, así como alineada a los objetivos estratégicos de la 
organización.  
 Controles del costeo de las actividades.  
 Controles cruzados entre área de la Dirección Administrativa Financiera, 
demás direcciones y departamentos.  
 Gestión efectiva a nivel institucional de información presupuestaria.  
 Rendición de cuentas para la DAF, DE y Junta Directiva.  
 Gestión y rendimiento de cuentas a entes contralores y supervisores 
necesarias. 
 
Por las razones citadas anteriormente la dirección de Informática de la FOD, 
junto con la Dirección Administrativa Financiera, han propuesto el desarrollo de 
un sistema para la Automatización del Plan Anual Operativo, el cual permitirá 
agilizar los procesos en el desarrollo de los PAO y brindará a los usuarios 
múltiples beneficios. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.   
VISIÓN:  
Enunciado del problema: 
 
Generar un sistema de información automatizado que permita agilizar la 
formulación, desarrollo y ejecución del PAO en la FOD, con el fin facilitar los 
procesos de documentación, elaboración, seguimiento y divulgación del PAO, 
pero principalmente para mantener informada a la Administración Superior y 
entes contralores de las acciones realizadas en función del PAO, de una forma 
íntegra, dinámica y con un enfoque sistémico por procesos, que cumpla con las 
regulaciones y controles de la FOD. 
Enunciado de la solución: 
 
El proyecto considera el desarrollo de un sistema que integre 3 módulos  a 
saber: Parámetros, Seguridad y usuarios, PAO. El módulo del PAO pretende 
abarcar dentro de los siguientes procesos la solución que requiere la FOD: 
Elaborar PAO, Relacionar PAO y cuentas, Generar PAO, Ejecutar PAO, 
Generar informes del PAO. Para lo anterior se desarrollará una Gerencia del 
proyecto, un proceso de Análisis y diseño, desarrollo de la solución, uno de 
pruebas, implantación, capacitación y cierre de proyecto. 
 
Para la elaboración del WBS, se definirán varios entregables, los cuales nos 
servirán como parámetro en el seguimiento y control del proyecto
Patrocinadores (“stackeholders”), usuarios y personal involucrado: 
 
Nombre Unidad o 
Departamento 
Labores que realiza Responsabilidades en el 
Proyecto 
Criterios de Éxito 
Ignacio Rivera 
Dittel. 
Dirección de 
Informática. 
1. Supervisión del Proyecto. 
2. Revisión de Avances semanales 
3. Comunicación con personal de 
Tesorería. 
Administrador y Supervisor 
del Proyecto. 
Su principal objetivo es velar por 
el desarrollo adecuado de la 
herramienta de automatización 
del PAO. 
Lindsay Fernández 
González  
Tesorería - 
Presupuesto 
1. Encargada de la parte 
presupuestaria de la FOD. 
 
Suministrar  información el 
proceso de realización del 
PAO. 
La información que brinda será la 
base para la realización del 
sistema de automatización del 
PAO. 
Luis Fernando 
Ferllini Torres 
Contralor Finanzas 1. Encargado de la parte financiera 
en la FOD. 
Brindar información 
respectiva al proceso y 
realización de PAO. 
La información suministrada 
agilizará la comprensión del 
desarrollo del proceso del PAO.  
Direcciones y 
Departamento de la 
FOD 
Todas 1. Usuarios Finales :  Utilizarán la herramienta para 
generar los PAO anualmente. 
Contarán con una herramienta 
que agilice los procesos de 
creación de PAO, cada año. 
Guadalupe Campos 
Cabezas 
Informática 1. Diseño y Desarrollo de la 
herramienta de automatización del 
PAO. 
Lograr la funcionalidad de la 
herramienta para la 
automatización del PAO. 
El logro de la herramienta 
facilitaría el desarrollo del plan 
anual operativo en la FOD. 
Tabla 1:   StackHolders del Sistema 
Resumen de Necesidades y Expectativas: 
 
 
Necesidad Agilizar la creación de PAO en la FOD 
Prioridad de la Necesidad: Importante 
Problema Generar un proceso tedioso en la elaboración de los  PAO 
en la FOD. 
Solución Actual Actualmente la creación de los PAO es manual, utilizando 
el formato de un documento en Word y otro en Excel. 
(Ambos se anexan).  
Solución Propuesta Crear la herramienta que automatice la creación de PAO. 
Tabla 2:   Necesidad del Sistema: Agilizar creación del PAO 
 
 
 
Necesidad Aplicación accesible por Todos 
Prioridad de la Necesidad: Crítico 
Problema Lograr la múltiple accesibilidad al sistema por parte de 
todos los usuarios. 
Solución Actual Ninguna 
Solución Propuesta Crear una aplicación Web con acceso remoto. 
Tabla 3:   Necesidad del Sistema: Aplicación accesible para todos 
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Necesidad Reemplazar los actuales documentos de Word y Excel que 
se usan en el PAO 
Prioridad de la Necesidad: Crítico 
Problema Los archivos que actualmente se usan para general el PAO 
en formato Word y Excel, se vuelven tediosos y aburridos. 
Solución Actual Archivos de Word y Excel 
Solución Propuesta Crear sesiones en la aplicación que complementen esta 
información de una forma más dinámica. 
Tabla 4:   Necesidad del Sistema: Remplazar Documentos de Excel y Word 
 
 
Necesidad Administración del Sistema 
Prioridad de la Necesidad: Crítico 
Problema Para los administradores financieros y contables de la 
FOD, la tarea se vuelve más tediosa y complicada. 
Solución Actual Manipular la información que se envía por las diferentes 
direcciones y áreas en los archivos de Word y Excel, que 
presentan el PAO y el desglose presupuestario.  
Solución Propuesta La aplicación debe suplir las necesidades de los 
administradores, haciéndoles la revisión, aprobación y 
manipulación de PAO, más práctica.  
Tabla5:   Necesidad del Sistema: Administración del Sistema 
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Perspectiva, supuestos y dependencias del producto 
Perspectivas: 
El nuevo sistema a de venir a suplir las necesidades existente en la FOD, con 
respecto a la tediosa tarea de generar los PAO, cada año. Esperamos que esta 
aplicación facilite las tareas a todos los usuarios finales, brindándoles  
comodidad y ligeres en el desarrollo del Plan Anual Operativo. 
Se espera además que el sistema este funcionando para el próximo año 2007, 
que los usuarios estén capacitados y puedan sacar provecho de la aplicación, 
la cual se desarrollará como aplicación Web para ser accesible en cualquier 
momento y de forma remota.  
Supuestos: 
La aplicación que se esta desarrollando para la Automatización de la Gestión 
del PAO, se supone ha de ser dinámica y sencilla, facilitando a los usuario la 
tarea de generación de los PAO cada año. 
La herramienta ha de ser entendible por todas las direcciones, áreas y 
departamentos que generan el PAO, se supone, que no debe existir ninguna 
complejidad en el uso de la misma, y que los usuarios deben adaptarse 
rápidamente a ella, 
Al iniciar la aplicación no se cuenta con ningún elemento ya que se debe iniciar  
desde cero, generando bases de datos, interfaces y demás. 
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Dependencias del Producto: 
Para lograr que la herramienta funcione correctamente se deben contar con las 
siguientes plataformas y software. 
1. Visual Studio .Net 2005 
2. SQL Server Management Studio Express 2005. 
3. Navegadores de Internet (Internet Explorer, Mozilla, Opera, 
FireFox, etc.) 
4. Sistema Operativo, en este caso Windows XP de Microsoft. El 
sistema debe ser tolerable a cualquier otro sistema operativo 
grafico.  
5. Microsoft Office Word 2003. 
6. Microsoft Office Excel 2003. 
7. Microsoft  Office Outlook 2003. 
Requerimientos no funcionales: 
Los requerimientos no funcionales del sistema de Automatización para la 
Gestión del PAO, son los siguientes: 
1. Fiabilidad: debe ser un sistema robusto y funcional, que este a 
disposición de los diferentes usuarios. 
2. Mantenible: el sistema debe contar con la opción de dar continuidad a su 
desarrollo, en fin de realizar mejoras a la herramienta. 
3. Seguridad: debe ser un sistema seguro, ya que la información que se 
maneja ha de ser manipulada de una forma cuidadosa.  
4. Portabilidad: el sistema ha de soportar diferentes plataformas para los 
sistemas operativos, ya que los usuarios finales podrían usarla desde 
diferentes puntos. 
 20 
Características generales 
Como se ha venido mencionando algunas de las características principales 
para esta nueva aplicación son las siguientes: 
1. Una aplicación Web Services accesible para todos los usuarios. 
2. Una aplicación con acceso remoto pero limitado. (O sea para usuarios 
del sistema). 
3. Una interfaz sencilla y fácil de usar. 
4. Una aplicación capaz de generar los reportes necesarios por la parte 
contable y financiera de la FOD. 
5. Una aplicación dinámica que permita a los usuarios un uso fácil y 
sencillo. 
6. Una aplicación que muestre el estado actual de los PAO desarrollados 
por cada usuario. 
7. Además que permita realizar modificaciones antes de que el PAO sea 
aprobado. 
8. Una aplicación que de alguna forma represente los archivos que 
actualmente se usan para general el PAO, que están en formato de 
Word y Excel.  (Anexos 1 y 2). 
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
Nombre o descripción del riesgo  Nuevos Requerimientos  
Categoría del riesgo  Personal de Financiero 
Posible causa del riesgo Descubrir aspectos que nos se han 
contemplado. 
El impacto que tiene el riesgo para 
el proyecto  
5 semanas 
La probabilidad de ocurrencia  70 % 
La exposición que se tendrá ante el 
riesgo  
3,5 semanas 
La estrategia de evasión  Contemplar todos los requerimientos en la 
especificación del proyecto y dejar claros todos 
los aspectos entre las partes 
La estrategia de mitigación  Laborar más horas en el desarrollo del proyecto. 
La estrategia de contingencia Extender el periodo de desarrollo del sistema, 
para terminar todos los requerimientos. 
Tabla 6:   Riesgo 1: Nuevos Requerimientos 
 
Nombre o descripción del riesgo  Escasez de Tiempo para el Desarrollo  
Categoría del riesgo  Desarrollador, Administración del Proyecto 
Posible causa del riesgo Desconocimiento de herramientas de 
Programación. 
El impacto que tiene el riesgo para 
el proyecto  
7 semanas 
La probabilidad de ocurrencia  30% 
La exposición que se tendrá ante el 
riesgo  
2,1 semanas 
La estrategia de evasión  Aprovechar al máximo el tiempo durante el 
desarrollo del proyecto. 
La estrategia de mitigación  Investigación masiva en Internet sobre el uso de 
las herramientas de programación. 
La estrategia de contingencia Solicitar instructor de Microsoft contactado por la 
FOD, para consultar dudas sobre el uso de 
herramientas. 
Tabla 7:   Riesgo 2: Escasez de Tiempo para el Desarrollo 
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Nombre o descripción del riesgo  Desvió en la Línea de Propósito  
Categoría del riesgo  Desarrollador, Administración del Proyecto, 
Financieros y Contables 
Posible causa del riesgo No comprensión adecuada de las 
necesidades del sistema. 
El impacto que tiene el riesgo para el 
proyecto  
5 semanas 
La probabilidad de ocurrencia  30% 
La exposición que se tendrá ante el 
riesgo  
1.5 semanas 
La estrategia de evasión  Aclarar todos los conceptos antes del 
desarrollo del producto. 
La estrategia de mitigación  Consultarías continuas para aclarar dudas 
al respecto.  
La estrategia de contingencia Acercar la aplicación lo más posible a lo 
real, mediante horas de trabajo extras para 
recuperar tiempo perdido. 
Tabla 8:   Riesgo 3: Desvió en la Línea de propósito 
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OBJETIVOS Y ALCANCES DEL SISTEMA 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar e Implementar una herramienta de software para la gestión del Plan 
Anual Operativo, que permita la automatización de los procesos relacionados 
con la formulación, aprobación, ejecución y presentación de informes e 
indicadores del PAO. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Lograr uniformidad de la información generada por las diferentes áreas o 
direcciones. 
2. Permitir definir con anticipación, las fechas de inicio y de finalización del 
proceso, lo cual redunda en una reducción importante, en los tiempos de 
elaboración del documento final 
3. Flexibilizar el proceso de elaboración, confección, corrección y envío del 
presupuesto final a la Contraloría General de la República. 
4. Permitir el seguimiento, evaluación y toma de decisiones en cuanto a la 
ejecución mensual, trimestral y anual,  del PAO, con el fin de realizar 
presentaciones de rendición de cuentas  por parte de las diferentes 
direcciones de la Institución. 
 
REQUISITOS DEL SISTEMA:  
 
Considerando los usuarios finales de esta herramienta, los requisitos del 
sistema se distribuirán en dos partes, Requisitos de Usuarios del Sistema  y 
Requisitos del Administrador del Sistema, esto con el fin de dejar bien 
plasmada la funcionalidad del Sistema para el PAO de la FOD. 
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Requisitos de Usuarios del  Sistema: 
 
# Funcionalidad 
o Requisito 
Descripción Estado 
 
Prioridad Nivel de 
Riesgo 
1, Solicitud de PAO. Permitir a los usuarios completar la información requerida para 
la formulación del documento del PAO, según los estándares 
de la FOD, basándose en el Formato del documento de Word, 
con el que actualmente se trabaja, donde se contemplan los 
Objetivos y actividades determinadas para el PAO. (Ver anexo 
1. PAO Preliminar. Formato Documento Word). 
Propuesto Crítica Critico 
2, Distribución del 
Presupuesto 
Cada una de las direcciones o áreas que completan la 
información para el PAO, deben actualizar los datos que se 
suministran en un documento con formato Excel, donde, 
solicitan la cantidad que requieren de cada una de las cuentas 
que se presentan. Este documento en Excel, contiene una 
casilla para la cantidad y otra para el precio,  lo cual genera de 
manera automática el presupuesto. 
Las cuentas se encuentran clasificadas según la distribución 
contable, y al final se genera una sumatoria por cada una de 
éstas clasificaciones,  así al final se consigue obtener el total 
de los egresos, por cada una de las direcciones o áreas.  En 
esta parte el sistema deberá permitir al usuario medir su 
presupuesto y realizar sus ajustes, según crea conveniente.  
(Ver Anexo 2. Archivo de Precios. Documento Formato Excel). 
Propuesto Crítica Critico 
3, Modificar PAO Las direcciones o áreas, se ven sujetas a la aprobación del 
presupuesto empleado, si una dirección o área debe ajustar 
sus costos, el sistema debe permitirle realizar los ajustes para 
permitir la aprobación final, ya que una vez aprobado el PAO, 
no hay posibilidad de realizar modificaciones.  
Propuesto Crítica Critico 
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4, Seguimiento de los 
Objetivos 
Una de las fases más importantes del desarrollo del software 
es quizá ésta, donde se debe medir la continuidad que se da a 
través del tiempo en cada uno de los objetivos, evaluando las 
actividades de cada una de las metas en el lapso determinado. 
Esto permitirá ir evaluando los proyectos, sus objetivos, y por 
ende el presupuesto empleado hasta el momento, así como lo 
que esté pendiente hasta cierta fecha. 
Propuesto Crítica Critico 
5. Alimentación 
Porcentual 
En esta etapa, los usuarios, contarán con la opción de 
alimentar el sistema y agregar los avances de sus actividades, 
para ir determinando el progreso, y así posteriormente 
disponer de los informes o reportes.  
Propuesto Importante Critico 
6. Solicitud de una nueva 
cuenta 
Si en determinado momento una de las direcciones, áreas o 
proyectos, requieren de materiales que no se encuentran 
establecidos en el listado de cuentas, contarán con la opción 
de hacer una solicitud al administrador del sistemas, quien es 
el único indicado para insertar nuevas cuentas. La aprobación 
he inserción de un nuevo elemento en la lista dependerá de la 
aprobación de la parte financiera de la FOD o el departamento 
de compras. 
Propuesto Importante Critico 
Tabla 9:   Requisitos de Usuarios del Sistema 
 
Estado (Aprobado/Propuesto). 
Prioridad (Critica/Importante/Secundaria). 
Nivel de Riesgo (Critico/Significativo/Ordinario). 
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Requisitos de Administrador del  Sistema: 
 
# Funcionalidad 
o Requisito 
Descripción Estado 
 
Prioridad Nivel de 
Riesgo 
7, Asignación del 
Presupuesto 
Cuando de antemano se conoce el presupuesto disponible 
para una dirección o área, el administrador del sistema 
completará esta información, según sea especificado. Esto 
permitirá  a los usuarios finales, conocer de cuanto 
presupuesto cuentan para que los distribuyan según sus 
necesidades, y ajustarse conforme lo van distribuyendo. 
Propuesto Crítica Critico 
8, Manejo de las cuentas 
disponibles. 
Los administradores serán las partes encargadas de insertar 
nuevas cuentas al sistema, ya que deben llevar un control 
estricto sobre la manipulación de estos datos.  
Propuesto Crítica Critico 
9, Asignación de precios Los administradores del sistema son los únicos autorizados 
para asignar los precios a cada uno de los artículos de las 
cuentas, ellos serán responsables de dar actualización a los 
costos conforme se vayan modificando los precios en el 
mercado. 
Propuesto Crítica Critico 
10, Revisión de Avances El administrador podrá periódicamente revisar el avance 
porcentual de cada uno de los proyectos, evaluando el 
desarrollo de los mismos y observando el manejo que cada 
dirección, área o proyecto hace del presupuesto. Reflejando 
un esquema de cumplimiento. 
Propuesto Crítica Critico 
Tabla 10:   Requisitos del Administrador del Sistema 
 
Estado (Aprobado/Propuesto). 
Prioridad (Critica/Importante/Secundaria). 
Nivel de Riesgo (Critico/Significativo/Ordinario). 
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Requisitos Ambas Partes del Sistema: 
 
# Funcionalidad 
o Requisito 
Descripción Estado 
 
Prioridad Nivel de 
Riesgo 
11, Generación de 
Reportes 
Una vez aprobado cada uno de los PAO, las direcciones o 
áreas podrán generar reportes,  ya sean mensuales, 
trimestrales, anuales, sobre la información de PAO. El tipo de 
informes que se generarán en este proceso son 
 Resúmenes del PAO. (Ver anexo 3). 
 Avances de actividades. (Ver anexo 4). 
 Montos y cantidades ejecutadas. (Ver anexo 5). 
 
 
Es importante mencionar que alternativamente, la aplicación 
contará con la posibilidad de generar un archivo MS Project 
para darle seguimiento a las tareas del PAO dentro de cada 
unidad.  Este punto aún se está analizando y queda sujeto al 
avance de la aplicación. 
Propuesto Crítica Critico 
12, Interfaz Amigable La presentación e interfaz del sistema debe ser amigable y 
fácil de usar, permitiendo a los usuarios  un rápido y no tan 
tedioso proceso en la elaboración de los PAO. 
Propuesto Crítica Critico 
13. Accesibilidad Remota La herramienta será desarrollada bajo la plataforma de Visual 
Studio .Net, con el propósito de generar una aplicación Web, 
que pueda ser accesada por los usuarios remotamente.    
Propuesto Crítica Critico 
Tabla 11:   Requisitos Todos los Usuarios del Sistema
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ALCANCES: 
 
 El usuario dispondrá de una herramienta que facilite el proceso de 
generación del PAO en la FOD. 
 El usuario contará con la opción de introducir la información que 
actualmente se registra en el documento con formato Word, donde se 
escriben objetivos, metas, actividades, indicadores, fechas y 
responsables. 
 El sistema permitirá completar la información necesaria para la solicitud 
del PAO. 
 El sistema solicitará por cada uno de los proyectos, la inserción de  
objetivos, metas, actividades, indicadores, fechas y responsables. 
 El sistema mostrará a los usuarios el formulario correspondiente a la 
validación del presupuesto, permitiendo a los usuarios introducir la 
cantidad de artículos por cuenta. 
 El usuario deberá completar los campos donde requiera cierta cantidad 
de artículos según la cuenta. 
 El sistema mostrará a los usuarios el total del presupuesto empleado 
durante la completitud del formulario, para que los usuarios, midan sus 
costos, y distribuyan su presupuesto, como mejor les convenga. 
 El usuario administrador del sistema dispondrá de la opción de introducir 
los costos de cada uno de los artículos de las cuentas, y actualizarlas 
conforme cambian en el mercado los precios. 
 El sistema permitirá al usuario administrador introducir el costo de cada 
uno de los artículos. 
 El usuario administrador introducirá cualquier cuenta nueva al sistema, 
previamente aprobada. 
 El sistema permitirá al usuario administrador introducir una nueva 
cuenta, para ponerla a disposición de todos los usuarios. 
 El usuario administrador introducirá el monto estipulado para cada uno 
de los proyectos antes de que cada dirección o área complete la 
información, si se desconoce el monto del presupuesto por proyecto, 
entonces cada proyecto tendrá un presupuesto indefinido el cual 
posteriormente será valorado para ser o no aprobado. 
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 El sistema permitirá al usuario administrador introducir el presupuesto 
establecido previamente para cada uno de los proyectos. 
 El usuario podrá modificar su PAO, si no fue aprobado y requiere de 
ajustes presupuestarios. 
 El sistema brindará la opción de realizar modificaciones en los PAO que 
no hallan sido aprobados y  que requieran ajustes para su aprobación. 
  El usuario introducirá la información de los avances de sus actividades, 
según se establezca, (mensual, trimestral, etc.), con el fin de dar 
seguimiento a sus proyectos y valorar la ejecución del mismo. 
 El sistema brindará la opción de introducir los avances de las actividades 
que se van realizando durante la ejecución de los proyectos. 
 El usuario que así lo requiera podrá solicitar un artículo que no esté en la 
lista previamente establecida en las cuentas. (Queda sujeta la inserción 
del nuevo artículo, a la aprobación que la parte financiera dé al 
administrador del sistema). 
 El sistema brindará la opción a los usuarios de solicitar un nuevo 
artículo, que no se encuentre estipulado en la lista de las cuentas. 
 El sistema mostrará la información del PAO a los usuarios sólo con 
derechos de lectura una vez aprobado. 
 El sistema contará con la opción de generar consultas dinámicas.  
 Todos los usuarios podrán realizar los siguientes reportes: 
 Resúmenes del PAO 
 Avances de actividades. 
 Montos y cantidades ejecutadas. 
 El sistema contará con acceso remoto por parte de los usuarios. 
 Todos los usuarios podrán accesar la aplicación remotamente. 
 El sistema contará con una interfaz sencilla, agradable y amigable, que 
facilite la generación de PAO. 
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PRODUCTOS DE LA FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN.   
DIAGRAMAS DE CASO DE USOS: 
 
 
Ilustración 2  Diagrama General  de Casos de Uso del Sistema
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DESGLOSE DE CASO DE USOS: 
 
 
Solicitud del PAO: 
 
 
Ilustración 3  Casos de Uso para el Requisito #1: Solicitud del PAO 
  
 
Distribución del Presupuesto: 
 
Ilustración 4  Casos de Uso para el Requisito #2: Distribución de Presupuesto. 
 
Modificar Presupuesto PAO: 
 
 
Ilustración 5  Casos de Uso para el Requisito #3: Modificar PAO. 
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Seguimiento de Objetivos: 
 
 
 
Ilustración 6  Casos de Uso para el Requisito #4: Seguimiento de Objetivos. 
 
 
Alimentación Porcentual: 
 
 
Ilustración 7  Casos de Uso para el Requisito #5: Alimentación Porcentual. 
 
 
 
Solicitud de una nueva cuenta: 
 
 
Ilustración 8  Casos de Uso para el Requisito #6: Solicitud de una nueva cuenta. 
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Asignación del Presupuesto: 
 
Ilustración 9  Casos de Uso para el Requisito #7: Asignación del Presupuesto. 
 
 
Manejo de Cuentas Disponibles: 
 
 
Ilustración 10  Casos de Uso para el Requisito #8: Manejo de cuentas disponibles. 
 
 
Asignación de Precios: 
 
 
Ilustración 11  Casos de Uso para el Requisito #9: Asignación de Precios. 
 
 
Revisión de Avances: 
 
 
Ilustración 12  Casos de Uso para el Requisito #10: Revisión de Avances. 
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Generación de Reportes: 
 
 
Ilustración 13  Casos de Uso para el Requisito #11: Generación de Reportes. 
 
 
Accesibilidad Remota: 
 
Ilustración 14  Casos de Uso para el Requisito #13: Accesibilidad Remota. 
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Servidor Web = Servidor FOD Servidor Windows 
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA- MODELO DEL DISEÑO: 
En esta sección se detalla la arquitectura empleada para el desarrollo de la herramienta de automatización del PAO en la FOD. Por 
esa razón mencionamos: 
LOS MODELOS DE SUBSISTEMAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15   Modelo de Subsistemas 
Aplicación Web 
 
Servidor de base de datos 
SQL Server 2005 
Base de Datos 
BD_PAO 
 
Servidor de base de datos 
SQL Express 
Aplicación Windows 
 
PAO 
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CLASES 
 
Ilustración 16  Diagrama de Clases 
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COMPONENTES  
 
 
 
Ilustración 17  Diagrama de Componentes  
 
.NET Framework: Es un marco en donde las aplicaciones correrán. Las 
aplicaciones ya no corren directamente bajo el sistema operativo si no que 
corren bajo este armazón o marco. (Framework = Armazón). 
 
Web Forms: Una parte del .NET Framework que permite crear aplicaciones en 
el más clásico de los sentidos. 
ASP.NET: Parte del .NET Framework dedicada al desarrollo Web.  
Servidor IIS: A través del servidor Web (IIS) las aplicaciones ASP.NET se 
ejecutaran, usando las clases del .NET Framework para desarrollarlas, 
obteniendo así una versatilidad en las aplicaciones ASP. 
      
 .NET Framework 
      
ASP.NET 
Web Forms Servidor IIS 
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DISEÑO DE BASE DE DATOS 
 
El primer paso en el diseño de una base de datos es la producción del 
esquema conceptual. Normalmente, se construyen varios esquemas 
conceptuales, cada uno para representar las distintas visiones que los usuarios 
tienen de la información. Cada una de estas visiones suelen corresponder a las 
diferentes áreas funcionales de la empresa como, por ejemplo, producción, 
ventas, recursos humanos, etc.  
 
Estas visiones de la información, denominadas vistas, se pueden identificar de 
varias formas. Una opción consiste en examinar los diagramas de flujo de 
datos, que se pueden haber producido previamente, para identificar cada una 
de las áreas funcionales. La otra opción consiste en entrevistar a los usuarios, 
examinar los procedimientos, los informes y los formularios, y también observar 
el funcionamiento de la empresa.  
 
A los esquemas conceptuales correspondientes a cada vista de usuario se les 
denomina esquemas conceptuales locales. Cada uno de estos esquemas se 
compone de entidades, relaciones, atributos, dominios de atributos e 
identificadores. El esquema conceptual también tendrá una documentación, 
que se irá produciendo durante su desarrollo. Las tareas a realizar en el diseño 
conceptual son las siguientes:  
1. Identificar las entidades.  
2. Identificar las relaciones.  
3. Identificar los atributos e identificadores para  asociarlos a entidades y 
relaciones.  
4. Determinar los dominios de los atributos.  
5. Determinar las jerarquías de generalización (si las hay).  
6. Dibujar el diagrama de la base de datos.  
7. Revisar el esquema conceptual local con el usuario.  
Tomado de http://www3.uji.es/~mmarques/f47/apun/node84.html 
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Identificar las entidades  
 
a. PAO_Usuarios: Contiene la información personal de cada uno de los 
usuario del sistema. 
 
b. PAO_Información_General: Guardará la información general del PAO 
que se ejecute, como nombre del programa, director, etc. 
 
c. PAO_Objetivos_FOD: Contiene los Objetivos Generales establecidos por 
la Fundación Omar Dengo (FOD). 
 
d. PAO_Objetivos_Generales: Contiene los Objetivos Generales 
pertenecientes a cada uno de los proyectos PAO que se desarrollan en la  
Fundación Omar Dengo. 
 
e. PAO_Objetivos_Específicos: Cada usuario generará los objetivos 
específicos que considere según sea el desarrollo de cada PAO. 
 
f. PAO_Metas: Para medir los objetivos es necesario establecerse metas, 
está entidad contendrá todas las metas de cada uno de los PAO. 
 
g. PAO_Actividades: Las metas se podrán medir mediante el desarrollo de 
actividades, la entidad contendrá todas las actividades establecidas en el 
PAO.  
 
h. PAO_Presupuesto_Fijo: El costo fijo de cada una de las actividades, se 
reflejará en esta entidad, la cual mantendrá la información presupuestaria 
de cada PAO. 
 
i. PAO_Presupuesto_Propuesto: El costo propuesto por los usuarios finales 
en cada una de las actividades, será reflejado en esta entidad. 
 
j. PAO_Cuentas_Generales; describe las cuentas generales del informe 
generado por el PAO y que se exporta en formato Excel. 
 
k. PAO_Cuentas_Mayores: Segundo nivel en la categorización de la 
cuentas.  
 
l.    PAO_Cuentas _Fijas: Tercer nivel de cuentas,  
 
m. PAO_Cuentas: Contendrá el listado final de todos los artículos que 
pertenecen a cada una de las cuentas fijas. 
 
n. PAO_Relaciona_Cuentas: Almacena la relación que existe entre los 
artículos finales y las cuentas fijas. 
 
o. PAO_Item_Solicitud_Cuentas: Entidad que almacena las solicitudes de 
los clientes, cuando requieren de un artículo que no esta disponible aún o 
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que no e halla considerado. El administrador del sistema será el único 
autorizado para la inserción de una cuenta nueva. 
 
 
 
Identificar las relaciones.  
 
Entidad 1 Relación Entidad 2 
PAO_Usuarios Ingresar PAO_Informacion_General 
PAO_Informacion_General Pertenecer PAO_Objetivos_Generales 
PAO_Objetivos_Generales Seleccionar PAO_Objetivos_FOD 
PAO_Objetivos_Generales  Enlazar PAO_Objetivos_Especificos 
PAO_Objetivos_Especificos Corresponder PAO_Metas 
PAO_Metas  Delegar PAO_Actividades 
PAO_Actividades Asignar PAO_Cuentas 
PAO_Actividades Solicitar PAO_Item_Solicitud_Cuentas 
PAO_Cuentas Pertenecer PAO_Cuentas_Fijas 
PAO_Cuentas_Fijas Proceder PAO_Cuentas_Mayores 
PAO_Cuentas_Mayores Descender  PAO_Cuentas_Generales 
PAO_Cuentas_Fijas Provenir PAO_Presupuesto_Fijo 
PAO_Cuentas Almacenar PAO_Presupuesto_Propuesto 
PAO_Usuarios  Enviar PAO_Item_Solicitud_Cuentas 
Tabla 12:   Relaciones de entidades en la BASE de DATOS. 
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Identificar los atributos, identificadores.  
 
PAO_Usuarios: 
Nombre Descipción 
Id_usuario Valor identificador de cada usuario en  la tabla. 
Nombre Nombre de inicio de sesión del usuario.          
Clave Contraseña de usuario, para iniciar sesión. 
Tipo  Valor para representar si es un usuario general o es el 
administrador del sistema. 
Correo Correo electrónico de cada usuario del sistema 
Tabla 13:   Entidad PAO_USUARIOS 
 
 
 
 
PAO_InformaciónGeneral. 
Nombre Descipción 
Id_PAO Identificador de cada uno de los  PAO. 
Nombre_PAO Nombre del PAO. 
Nombre_director Nombre del director del PAO. 
Puesto_director Puesto del director de cada PAO. 
Id_usuario Atributo para identificar cuales PAO son de cada 
usuario. 
Monto_Presupuesto Cantidad disponible asignada por la administración para 
cada proyecto PAO. 
Monto_Fijo Cantidad de gastos fijos, delimitada por la 
administración para cada proyecto PAO. 
Año Período en el que se desarrollará cada PAO. 
Tabla 14:   Entidad PAO_Informacion_General 
 
 
 
 
 
 
PAO_Objetivos_FOD 
Nombre Descipción 
Id_objetivo Valor identificador de cada objetivo de la Fundación Omar 
Dengo. 
Objetivo_fod Descripción de cada objetivo general establecido en la FOD. 
Num_obj_fod Campo para identificar a cual numero de objetivo 
corresponde cada registro. Se maneja, ya que id_objetivo es 
de tipo string, y presenta algunas dificultades cuando se 
requieren consultas al mostrar los datos ordenados. 
Tabla 15:   Entidad PAO_Objetivos_FOD 
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PAO_Objetivos_Generales 
Nombre Descipción 
Id_obj_general Valor identificador de cada objetivo general del  PAO en la 
tabla. 
Id_obj_fod Valor que relaciona cada objetivo general de un PAO, con la 
descripción en la tabla PAO_Objetivos_FOD 
Id_PAO Valor que relaciona cada uno de los objetivos con el PAO al 
que corresponden., 
Tabla 16:   Entidad PAO_Objetivos_Generales 
 
 
 
 
PAO_Objetivos_Específicos. 
Nombre Descipción 
Id_especifico Identificador de cada objetivo específico del PAO  
Objetivo_especifico Descripción de cada objetivo especifico del PAO. 
Id_obj_general Valor que relaciona a cada objetivo especifico con el 
objetivo general padre. 
Num_especifico Campo que contiene el número correspondiente a cada 
objetivo específico, según sea. El objetivo general 
antecesor. 
Tabla 17:   Entidad PAO_Objetivos_Especificos 
 
 
 
 
 
PAO_Metas. 
Nombre Descipción 
Id_meta Identificador de cada meta del  PAO. 
Cantidad_Meta Valor que almacena la cantidad por ejecutar según el 
concepto y la descripción de cada meta. Se divide la 
descripción en Cantidad y nombre, ya que dentro de las 
evaluaciones se debe medir cuantitativamente el 
progreso de las metas. 
Nombre_meta Descripción de cada meta del PAO. 
Indicador Descripción del indicador de cada meta del PAO. 
Id_especifico Valor que relaciona cada meta con su objetivo especifico 
padre. 
Num_meta Contiene el valor de cada meta según el objetivo 
específico antecesor. 
Num_indicador Contiene el valor de cada indicador según el objetivo 
específico antecesor. 
Observación Campo que almacenará los comentarios o anotaciones 
que un administrador desea enviar a los usuarios, con 
respecto al cumplimiento de las metas. 
Tabla 18:   Entidad PAO_Metas 
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PAO_Actividades. 
Nombre Descipción 
Id_actividad Identificador de cada actividad del  PAO. 
Num_actividad Valor que representa el numero de cada actividad según 
sea la meta antecesora. 
Nombre Descripción de cada una de las actividades del PAO. 
Responsable Encargado del desarrollo de cada actividad. 
Fecha_inicio Fecha oficial en la que debe de dar inicio cada una de 
las actividades 
Fecha_fin Fecha en la que cada actividad debe dar por culminada. 
Monto_Propuesto Acumula el monto de todos los gastos fijos, o costos por 
los artículos requeridos en el desarrollo de cada 
actividad.  
Id_meta Valor que relaciona cada actividad con la meta madre. 
Estado Condición actual de la actividad (En desarrollo, 
Pendiente, Finalizada). 
Por_ejecutar Cantidad porcentual, que representa la parte pendiente 
en el desarrollo de una actividad. 
Ejecutado Cantidad porcentual que representa la parte ejecutada 
en el desarrollo de una actividad. 
Desarrollada_por Valor que contiene el nombre de la persona que 
realmente llevo a cabo la ejecución de la actividad. 
Descripcion Comentario que se realiza al final de cada actividad 
donde cada responsable notifica el logro de la actividad. 
Fecha_real_inicio Contiene la fecha en que se inicio la actividad 
verdaderamente a desarrollar. 
Fecha_real_fin Fecha en que realmente finalizó el desarrollo de una 
activiadad. 
Monto_real_gastado Acumula el total de todos los gastos realmente 
abarcados en el desarrollo de una activiadad. 
Tabla 19:   Entidad PAO_Actividades 
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PAO_Cuentas. 
Nombre Descipción 
Id_cuenta Identificador de cada cuenta en la tabla. 
Nombre Descripción de cada una de las cuentas. 
Precio Precio establecido para cada artículo. 
Descripcion Especificación de cada cuenta del sistema. 
Id_cta_Fija Valor que enlaza con la entidad PAO_Cuentas_Fijas. 
Tabla 20:   Entidad PAO_Cuentas 
 
 
 
PAO_Cuentas_Fijas. 
Nombre Descipción 
Id_cuenta Identificador de cada cuenta fija en la tabla. 
Nombre Descripción de cada una de las cuentas. 
Id_cta_mayor Valor que enlaza con la entidad PAO_Cuentas_Mayores. 
Tabla 21:   Entidad PAO_Fijas 
 
 
 
PAO_Cuentas_Mayores 
Nombre Descipción 
Id_cta_mayor Identificador de las cuentas mayores  en la tabla. 
Nombre Descripción de cada una de las cuentas. 
Id_cta_general Valor que enlaza con la entidad PAO_Cuentas_Generales. 
Tabla 22:   Entidad PAO_Cuentas_Mayores 
 
 
 
PAO_Cuentas_Generales 
Nombre Descipción 
Id_cta_general Identificador de cada cuenta general en el sistema. 
Nombre Descripción de cada una de las cuentas. 
Tabla 23:   Entidad PAO_Cuentas_Generales 
 
 
PAO_Relaciona_Cuentas 
Nombre Descipción 
id Identificador de cada una de las relaciones entre cuentas. 
Id_Cta Identificador del artículo relacionado 
Id_Fija Identificador de la cuenta fija asociada 
Tabla 24: Entidad PAO_Relaciona_Cuentas 
 
PAO_Item_Solicitud_Cuentas. 
Nombre Descipción 
Id_solicitud Identificador de cada solicitud de cuentas nuevas. 
Nombre_solicitud Nombre de la cuenta requerida. 
Descripción Descripción de solicitud de la cuenta nueva. 
Num_usuario Identificador del usuario que realiza la petición. 
Tabla 25:   Entidad PAO_Item_Solicitud_Cuentas 
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PAO_Presupuesto_Fijo.  
Nombre Descipción 
Id_presupuesto Identificador de cada presupuesto por cada una de 
las actividades del PAO. 
Cantidad  Número requeridos por cada cuenta Fija.  
Precio Costo de cada cuenta Fija 
Total El número requerido por le costo para cada cuenta 
fija. 
Id_act Identificador de la actividad a la que esta enlazado el 
presupuesto. 
Id_cta Identificador de la cuenta a la que se enlaza el 
presupuesto. 
Cantidad_real_gastada Número de artículos que realmente fueron 
empleados en el desarrollo de la actividad. 
Total_real_gastado Costo real del uso de alguna cuenta durante el 
desarrollo de cada actividad 
Tabla 26:   Entidad PAO_Presupuesto_Fijo 
 
 
 
PAO_Presupuesto_Propuesto. 
Nombre Descipción 
Id_presupuesto Identificador de cada presupuesto por cada una de las 
actividades del PAO. 
Cantidad  Número de artículos por cada cuenta requeridos. 
Total Cantidad de artículos por el precio establecido en cada 
uno de los artículos.  
Id_act Identificador de la actividad a la que esta enlazado el 
presupuesto. 
Id_cta Identificador de la cuenta a la que se enlaza el 
presupuesto. 
Cantidad_real_gastada Número de artículos que realmente fueron empleados 
en el desarrollo de la actividad. 
Total_real_gastado Costo real del uso de alguna cuenta durante el 
desarrollo de cada actividad 
Tabla 27:   Entidad PAO_Presupuesto_Propuesto 
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Determinar los dominios de los atributos. 
 
 
Atributo Dominio 
Fecha  dd/mm/aa 
dd    =  01 á 31 
mm  =  01 á 12 
aa    =  2006 á indefinido 
Estado ED = En desarrollo 
P    = Pendiente 
F    = Finalizada 
Tipo 1    = Administrador 
2    = Usuario General 
Tabla 28:   Dominios de los Atributos 
Jerarquías de generalización: 
  
No hay especialización en el diseño de esta base de datos. 
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Diagrama de la Base de Datos: 
 
Ilustración 18  Diagrama de la Base de Datos
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 
 Lo principal de realizar un proyecto como practica de especialidad, es 
que nos enfrentamos a la realidad como futuros profesionales, 
participando diariamente en el desarrollo de software que debe al final 
de cuentas ser funcional para los todos los usuarios. El reto que 
inicialmente se nos presenta, puede parecer no muy sencillo, sin 
embargo es importante rescatar que todo conocimiento adquirido es 
para bien propio, ya que nos permite adquirir una mejor formación y 
estar más preparados para el competitivo mundo en el que nos 
desenvolvemos. 
 Al concluir con el tercer informe de la práctica de especialidad, se puede 
distinguir como es necesario realizar algunos cambios en el documento 
de especificación inicial. Los diagramas de clases y base de datos son 
los que más modificaciones sufren, debido a las nuevas necesidades 
que se denotan durante el desarrollo de los sistemas. 
 Una ventaja competitiva fue desarrolla la aplicación en una plataforma 
como Visual Studio .Net 2005 y un gestor de base de datos como SQL 
Server 2005,  ya que son motores utilizados por muchas empresas de 
desarrollo de software en la actualidad en nuestro país,  permitiendo  a 
la vez la capacitación del aprendizaje y extendiendo nuestras referencias 
como futuros programadores. 
 El proyecto de especialidad al igual que todos los proyectos 
desarrollados durante mi carrera de computación en el Instituto 
tecnológico de Costa Rica,  le permiten a una, desarrollar un espíritu 
investigativo y explorador, recurrir a recursos en Internet y otras fuentes 
bibliográficas para lograr los objetivos, y realizar tareas en ocasiones 
nuevas que requieren una investigación exhaustiva. 
 El ambiente laborar y la intercomunicación entre todas las partes 
involucradas en la creación de un nuevo Software, son factores 
importantes para obtener buenos resultados. En la Fundación Omar 
Dengo existe personal altamente humano, eso permite tener un 
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agradable ambiente laboral y facilitar el desarrollo de la aplicación. A 
pesar de que no existe un departamento especializado, hasta el 
momento,  al desarrollo de aplicaciones de software,  que supla las 
necesidades de automatización en múltiples aspectos, para los 
diferentes departamentos y direcciones.  
 Durante el desarrollo del sistema se entregaron documentos e informes 
que describen los logros alcanzados en ciertos periodos. Mencionaré 
detalladamente los documentos entregados y  los archivos necesarios 
para que el producto de automatización del PAO, funcione 
correctamente en la Fundación Omar Dengo. 
o Documentación:  
 Informes semanales: desde la primera semana  del 24 al 
28 de Julio hasta la semana 16 del 06 al 10 de noviembre, 
la copia del  archivo se envió a Leonardo Víquez, profesor 
asesor del proyecto de especialidad,  y a don Ignacio 
Rivera Dittel, director de informática de la FOD: 
 I Informe: entregando una copia del archivo al profesor 
asesor de la práctica  y otra al director de informática de la 
FOD el jueves 14/09/2006. En este documento se 
especifican los objetivos, requerimiento, necesidades y 
alcances  del sistema. Así como aspectos de la fase de 
conceptualización es decir Casos de Uso del sistema y 
Diagramas de Secuencias. 
 I Informe: entregando una copia del archivo al profesor 
asesor de la práctica  y otra al director de informática de la 
FOD el miércoles 25/10/2006, donde se especifica el 
modelo del diseño. Es decir Modelos de Subsistemas, 
Diagrama de Clases, Diagrama de Componentes, 
Interfaces y Diagrama de Base de Datos. 
 III Informe: es el informe actual, que contempla toda la 
especificación del sistema. 
o Archivos: 
 Carpeta con todos los documentos en formato digital. 
 Carpeta con el Manual de Usuario del Sistema. 
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 Carpeta con la Aplicación PAO, que debe contemplar un 
archivo generado en VS .Net 2005 para cada una de las 
clase especificadas en el Diagrama de Clases , página 36 
de éste mismo documento. Además dentro de esta carpeta 
se incluyen las subcarpetas generadas por defecto al crear 
un sitio Web (Carpetas: App_Code, App_Data, Bin),  y otra 
carpeta adicional que contiene todas las imágenes que se 
reverencian en la aplicación. 
 Archivos de la Base de Datos:  
 BD_PAO_log (SQL Server Database Transaction Log File). 
 BD_PAO (SQL Server Database Primary Data File). 
 Con el propósito de la funcionalidad del Sistema de Automatización del 
PAO en la FOD, se trabajo contemplando  la lista de Requerimientos 
Iniciales, los cuales se trato de cumplir, para brindar una herramienta 
provechosa y que facilitara la generación anual del PAO. 
 Hay algunos requerimientos y aspectos que se deberán incorporar al 
sistemas posteriormente, los cuales fueron producto de nuevas 
observaciones o solicitudes realizadas hasta el final de proceso de la 
Practica de Especialidad por diferentes direcciones de la FOD. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Acceso remoto: Ejecución de un proceso por múltiples usuarios 
Automatización:  Acción y efecto de automatizar: Aplicar la automática 
a un proceso, a un dispositivo, etc. 
Brechas: Resquicios por donde algo empieza a perder su 
seguridad 
Coadyuva: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 
Costeo: Cantidad que se da o se paga por algo 
Cualitativos: Que denota cualidad 
DAF: Dirección Administrativa Financiera: 
DE:  Dirección Económica.  
Estimaciones:  Apreciar, poner precio, evaluar algo 
Estipulado: Tiempo a convenir, concertar o acordar. 
Expectativa: Esperanza de realizar o conseguir algo 
FOD Fundación Omar Dengo 
Indicadores: Que indica o sirve para indicar. En este caso el logro 
de una meta. 
Innovación: Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado 
Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o 
sistemas independientes 
ITCR:   Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Marginales Dicho de un asunto, de una cuestión, de un aspecto, 
etc.: De importancia secundaria o escasa 
MEP Ministerio de Educación Pública. 
Minutas:  Extracto o borrador que se hace de un contrato u otra 
cosa, anotando las cláusulas o partes esenciales, para 
copiarlo después y extenderlo con todas las 
formalidades necesarias para su perfección 
MS Project: Software para la gestión de proyectos, que permite 
organizar la información relativa a la asignación de 
tiempos a las tareas, los costos , etc. 
PAO Plan Anual Operativo 
Pedagógico Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para 
educar o enseñar 
Perspectiva: Arte que enseña el modo de representar en una 
superficie los objetos, en la forma y disposición con 
que aparecen a la vista 
Plasmada: Moldear una materia para darle una forma 
determinada 
Plataforma: Programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias 
que presenta un grupo político, sindical, profesional, 
etc. 
Presupuestación:  Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los 
gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc. 
PRONIE: Programa Nacional de Informática Educativa. 
Redunda: Repetición o uso excesivo de una palabra o concepto 
Requerimientos: Una condición o necesidad de un usuario para 
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resolver un problema o alcanzar un objetivo 
Learning Epistemology 
Group del MIT: 
Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la 
Epistemología. 
Seymour Papert: Matemático, pionero de la inteligencia artificial y 
pensador influyente sobre cómo el uso de las 
computadoras puede cambiar las maneras de 
aprendizaje 
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora 
Stackeholders:  Usuarios y personal Involucrado en la utilización de un 
Sistema Informático. 
Supuestos: Suposición, hipótesis 
UCR: Universidad de Costa Rica 
UNA: Universidad Nacional de Costa Rica 
Uniformidad: Cualidad de uniforme. 
Usuarios Que usa ordinariamente algo. 
Visual Studio .Net: Plataforma de Programación de Microsoft  
Web: Red informática 
Tabla 29:   Glosario de Términos. 
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PLAN DE TRABAJO: 
Análisis y Diseño: 
 
Ilustración 19  Plan de Trabajo. Etapa de Análisis y Diseño 
Desarrollo: 
 
 
Ilustración 20  Plan de Trabajo. Etapa de Desarrollo 
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Ilustración 21  Plan de Trabajo. Etapa de Desarrollo 2 
Testing: 
 
 
Ilustración 22  Plan de Trabajo. Etapa de Testing 
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Capacitación y Cierre: 
 
 
Ilustración 23  Plan de Trabajo. Etapa de Capacitación y Cierre 
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MINUTAS E INFORMES DE AVANCE 
 
Semana 1:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas.      Semana del: 24  al  28 de Julio 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
1. Entrevista de análisis y validación de los conceptos  
2. Definición y Revisión de los Requisitos del Sistema 
3. Reformulación del Cronograma de Actividades. 
4. Revisión de Avance del Proyecto. 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Entrevista de análisis y validación de los conceptos  
2. Definición y Revisión de los Requisitos del Sistema 
3. Reformulación del Cronograma de Actividades. 
4. Revisión de Avance del Proyecto. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
1. Definición posibles Casos de Uso del Sistema. 
2. Iniciación Modelado del Sistema con UML 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Ninguna 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Modelado del Sistema  
a) Diagramas de Casos de Uso. 
b) Casos de Uso del Sistema 
c) Diagramas de Secuencia. 
d) Diagramas de Clases 
2. Revisión de avance del Proyecto 
Firmas: 
__________________________   __________________________     
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 2: 
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 31 de Julio al  4 de agosto 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
1. Modelado del Sistema  
a) Diagramas de Casos de Uso. 
b) Casos de Uso del Sistema 
c) Diagramas de Secuencia. 
d) Diagramas de Clases 
2. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Modelado del Sistema  
a) Diagramas de Casos de Uso. 
b) Casos de Uso del Sistema 
c) Diagramas de Secuencia. 
d) Diagramas de Clases 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
1. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Ninguna 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Modelado de la base de datos. 
2. Revisión de avance del Proyecto. 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________      
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 3:   
 
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 7 al 11 de agosto 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
1. Modelado de la base de datos. 
2. Inicio del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
3. Revisión de avance del Proyecto. 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Modelado de la base de datos. 
2. Inicio del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
2. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Continuación del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
2. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
2. Reunión con personal de Contabilidad. (Analizar avances del Proyecto). 
3. Revisión de avance del Proyecto. 
Firmas: 
 
 
__________________________   __________________________            
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 4:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 14 al 18 de agosto 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
1. Continuación del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
2. Reunión con personal de Contabilidad. (Analizar avances del Proyecto). 
3. Revisión de avance del Proyecto. 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Prototipo I (Diseño de Interfaz). 
2. Reunión con personal de Contabilidad. (Analizar avances del Proyecto). 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
1. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Inicia desarrollo del Software 
2. Finalización del I Prototipo (Interfaz – Base de Datos). 
3. Revisión de avance del Proyecto 
 
 
Firmas: 
 
 
__________________________   __________________________  
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 5:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 21 al 25 de agosto 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
4. Inicia desarrollo del Software 
5. I Prototipo (Interfaz – Base de Datos). 
6. Revisión de avance del Proyecto. 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Inicia desarrollo del Software 
2. I Prototipo (Interfaz – Base de Datos). 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
1. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Ajustes a la Base de Datos. 
2. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
b. Investigación uso del TreeView en Visual Studio .net 2005. 
3. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
 
__________________________   __________________________            
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 6:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 28 de agosto al 01 de septiembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
7. Ajustes a la Base de Datos. 
8. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
1. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
2. Investigación uso del TreeView en Visual Studio .net 2005. 
9. Revisión de avance del Proyecto. 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Ajustes a la Base de Datos. 
2. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
1. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
2. Investigación uso del TreeView en Visual Studio .net 2005. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
1. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________            
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 7:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 04 al 08 de septiembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
4. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
10. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
3. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
2. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
2. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
b. Asignación de Presupuesto por Actividades 
3. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 8:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 11 al 15 de septiembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
4. Continuar con el desarrollo de la aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
b. Asignación de Presupuesto por Actividades 
5. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Inserciones, modificaciones y selecciones a la base de datos. 
b. Asignación de Presupuesto por Actividades 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
4. Investigación sobre como exportar datos desde C# hasta Word 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
3. Revisión de avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Asignación correcto del formato de las Fechas 
b. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
2. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
 64 
Semana 9:   
 Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 18 al 22 de septiembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
3. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Asignación correcto del formato de las Fechas 
b. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
4. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
2. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
3. Revisión de avance del Proyecto. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
5. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
4. Formato correcto de fechas 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
5. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Asignación correcto del formato de las Fechas 
b. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
6. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 10:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 25 al 29 de septiembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
7. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Asignación correcto del formato de las Fechas 
b. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
8. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Asignación correcto del formato de las Fechas 
b. Exportación de datos a Word. (Sección Proyectos del Prototipo) 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
6. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
1. Revisión de avance del Proyecto 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Exportación de datos a Excel. (Sección Proyectos del Prototipo) 
2. Revisión de avance del Proyecto 
3. Reunión y presentación del Prototipo con diferente personal de la FOD, 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 11:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 02 al 06 de Octubre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
4. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Exportación de datos a Excel. (Sección Proyectos del Prototipo) 
5. Revisión de avance del Proyecto 
6. Reunión y presentación del Prototipo con diferente personal de la FOD, 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Exportación de datos a Excel. (Sección Proyectos del Prototipo) 
2. Reunión y presentación del Prototipo con diferente personal de la FOD, 
3. Revisión de Avance del Proyecto. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
7. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
2. Ninguna 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Modificaciones en la sección de presupuesto. 
b. Asignación real de la información de las cuentas. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 12:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 09 al 13 de Octubre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
3. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Modificaciones en la sección de presupuesto. 
b. Asignación real de la información de las cuentas. 
4. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
4. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Modificaciones en la sección de presupuesto. 
b. Asignación real de la información de las cuentas. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
8. Investigación sobre cómo enviar un coreo electrónico desde la 
aplicación. 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
3. Revisión del Avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Sección de Seguimiento del PAO. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 13:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 16 al 20 de Octubre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
3. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Sección de Seguimiento del PAO. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
4. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
5. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Sección de Seguimiento del PAO. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
9. Mejoras en interfaz de la aplicación 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
4. Revisión del Avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Creación del Documento que se envía a la Contraloría de la 
República. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 14:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 23 al 27 de Octubre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
3. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Creación del Documento que se envía a la Contraloría de la 
República. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
4. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Creación del Documento que se envía a la Contraloría de la 
República. 
b. Investigación sobre interacción del TreeView y resto de la 
aplicación. 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
10. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
5. Revisión del Avance del Proyecto. 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Ajustes en las diferentes Secciones del Proyecto. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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Semana 15:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 30 de octubre al 3 de noviembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
3. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Ajustes en las diferentes Secciones del Proyecto. 
b. Envió de mensaje por correo. 
4. Revisión de avance del Proyecto 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Continuación del Desarrollo de la Aplicación. 
a. Ajustes en las diferentes Secciones del Proyecto. 
2. Revisión de avance del Proyecto 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
11. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
6. Ninguna 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Finalización de Desarrollo de la Aplicación. 
2. Finalización de la documentación final del proyecto. 
3. Manuales de Usuario. 
4. Presentación Final del Prototipo 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
 71 
Semana 16:   
Proyecto Análisis y desarrollo del sistema de información para la gestión del 
Plan Anual Operativo. 
Actividades: 
      Guadalupe Campos Cabezas. 
      Semana del: 6 al 10 de noviembre 2006.  
A)  Actividades planeadas para esta semana 
5. Finalización de Desarrollo de la Aplicación. 
6. Finalización de la documentación final del proyecto. 
7. Manuales de Usuario. 
8. Presentación Final del Prototipo 
B)  Actividades realizadas para esta semana según lo planeado 
1. Finalización de Desarrollo de la Aplicación. 
2. Finalización de la documentación final del proyecto. 
3. Manuales de Usuario. 
4. Presentación Final del Prototipo 
C)  Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas 
12. Ninguna 
D) Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana 
7. Ninguna 
E) Actividades por hacer la próxima semana 
1. Entrega Final del Producto  
2. Instalación del Sistema. 
 
Firmas: 
 
__________________________   __________________________             
Ignacio Rivera Dittel       Guadalupe Campos Cabezas        
Director Proyecto                        Estudiante 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  PAO Preliminar. Documento Formato Word. 
 
 
PROGRAMA X: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑO 20__ 
 
Nombre ________________________  
Puesto ________________________ 
Nombre Programa________________________ 
 
Objetivo General 1.1: ____________________________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  INDICADOR  ACTIVIDAD FECHA RESPON. 
1.1.1.   (Descripción) 1.1.1.1.  (Descripción) 1.1.1.1.1.  (Descripción) 1.1.1.1.1.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
   1.1.1.1.2.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
 1.1.1.2. (Descripción) 1.1.1.2.1. (Descripción) 1.1.1.2.1.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
   1.1.1.2.2.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
   1.1.1.2.3.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
1.1.2.   (Descripción) 1.1.2.1.  (Descripción) 1.1.2.1.1.  (Descripción) 1.1.2.1.1.  (Descripción) (Fecha ) (Nombre) 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 
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Anexo 2.  Archivo de Precios. Documento Formato Excel. 
 
 
FUNDACIÓN OMAR DENGO 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2006 
        
PROGRAMA:  
 
EGRESOS 
CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO COLONES 
      (¢ 000) 
      
 0. SERVICIOS PERSONALES    0,00 
000 Sueldos para cargos fijos   0,00  
008 Sueldos servicios especiales   0,00  
036 Aumentos anuales   0,00  
076 Sueldo adicional-aguinaldo   0,00  
      
 1. SERVICIOS NO PERSONALES    0,00 
102 Alquiler de edificios   0,00  
 (Descripciones….)  22.000,00 0,00  
106 Otros alquileres   0,00  
 (Descripciones….)  16.000,00 0,00  
112 Inform. y public. otros medios   0,00  
 (Descripciones….)  379.335,00 0,00  
114 Impresión, encuadernac. y otros   0,00  
 (Descripciones….)  8,00 0,00  
122 Telecomunicaciones   0,00  
124 Servicio de correos   0,00  
 (Descripciones….)  25.000,00 0,00  
126 Energía eléctrica   0,00  
128 Servicios de agua   0,00  
132 Gastos de viaje en el ext.   0,00  
 (Descripciones….)  144.948,88 0,00  
134 Gastos de viaje en el país   0,00  
 (Descripciones….)  15.750,00 0,00  
142 Transp. de/ para el exterior   0,00  
 (Descripciones….)  478.963,39 0,00  
144 Transportes en el país   0,00  
 (Descripciones….)  117,83 0,00  
152 Seguros de daños   0,00  
154 Seguros de Riesgos del Trabajo   0,00  
160 Comisiones y otros cargos   0,00  
162 Honorarios, Consult. y Serv. Contrat  0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
172 M&R de Mob. y Equipo Ofic. (…….) 0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
174 M&R de Maq. y Equipo (…..) 0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
182 M&R de Edificios   0,00  
 (Descripciones….)   0,00  
195 Suscripciones   0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
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199 Otros Servicios No personales   0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
      
 2. MATERIALES Y SUMINISTROS    0,00 
202 Gasolina   0,00  
204 Diesel   0,00  
206 Otros Combustibles y lubricant.   0,00  
 (Descripciones….)   0,00  
212 Medicinas y otros   0,00  
 (Descripciones….)  1.140,00 0,00  
214 Otros Prod. Quím. y conexos   0,00  
 (Descripciones….)  29.000,00 0,00  
220 Textiles y Vestuario   0,00  
 (Descripciones….)  2.500,00 0,00  
232 Prod. de papel y cartón   0,00  
 (Descripciones….)  1.610,00 0,00  
234 Impresos y otros   0,00  
 (Descripciones….)  1.500,00 0,00  
240 Productos Alimenticios   0,00  
 (Descripciones….)  10.500,00 0,00  
250 Materiales Eléctricos   0,00  
 (Descripciones….)   0,00 Especifique 
260 Instrum. y herramientas   0,00  
 (Descripciones….)  2.200,00 0,00  
272 Repuestos para Eq. Transporte   0,00  
 (Descripciones….)   0,00  
274 Llantas y Neumáticos   0,00  
 (Descripciones….)   0,00  
276 Otros repuestos   0,00  
282 Útiles y mat. de oficina   0,00  
 (Descripciones….)  50,00 0,00  
284 Utiles de limpieza   0,00  
 (Descripciones….)  510,00 0,00  
286 Útiles y mat. Específicos   0,00  
 (Descripciones….)  15,00 0,00  
299 Otros materiales y suministros   0,00  
 (Descripciones….)  605,00 0,00  
      
 3. MAQUINARIA Y EQUIPO    0,00 
310 Equipo y mob. de oficina   0,00  
 (Descripciones….)  20.000,00 0,00  
315 Equipo de cómputo y acc.   0,00  
 (Descripciones….)  60.000,00 0,00  
340 Equipo para comunicaciones   0,00  
 (Descripciones….)  30.000,00 0,00  
350 Equipo Educacional y Recreat.   0,00  
 (Descripciones….)  250.000,00 0,00  
      
 5. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS    0,00 
510 Edificios   0,00  
520 Instalaciones   0,00  
 (Descripciones….)   0,00  
590 Otras Construc, adic. y mejoras   0,00  
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 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    0,00 
 (Descripciones….)     
602 Prestaciones legales   0,00  
603 Ayuda Económica para Capacitación  0,00  
604 Becas y Ayuda Econ. para Estudios  0,00  
      
 (Descripciones….)   0,00  
636 Aporte a la Asociación Solidarista  0,00  
       
 (Descripciones….)   0,00  
651 Contribución Patronal a CCSS   0,00  
652 Contribución Patronal al INA   0,00  
653 Contribución Patronal al IMAS   0,00  
654 Contribución Patronal al FODESAF  0,00  
655 Contribución Patronal  Bco. Popular  0,00  
656 Aporte Patr. CCSS-Pension Obligat.  0,00  
657 Aporte Patr. CCSS-Fondo Capitaliz.  0,00  
      
 TOTAL EGRESOS    0,00 
 
 
